



PROVARESSC

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun

S/C FIS, Nsimeyong 3 (Tamtam weekend), Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ;

B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242016025 ; E-mail : provaresscmar@gmail.com

PROJET GAVI FPP 2024-2028



RAPPORT NARRATIF FINAL DES ACTIVITÉS PROJET GAVI FPP 2024–2028 L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE PAR LES CARE GROUP OSC – DISTRICT DE BANGUE

PERIODE : JUILLET 2026



District de Santé de Bangue

Période : Juillet 2026


Présenté par :

Organisation de la Société Civile (OSC) : Value Health Africa (VAHA)

District de Santé : Bangue

Région : Littoral

Date : 1 Aout 2026





PROVARESSC

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun

S/C FIS, Nsimeyong 3 (Tamtam weekend), Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ;

B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242016025 ; E-mail : provaresscmr@gmail.com

TABLE DES MATIERES

N°	Rubrique	Page
1	Table des matières	2
2	Sigles et acronymes	3
3	Résumé des activités menées durant la période	4-5
4	Composante 1 : Prestation des services de vaccination	5-6
5	Composante 2 : Gestion des ressources humaines	7-8
6	Composante 3 : Système d'information, suivi et apprentissage	8-9
7	Composante 4 : Surveillance des maladies et MAPI	9-10
8	Composante 5 : Génération de la demande	10-11
9	Composante 6 : Gestion des programmes et financement	11-12
10	Activités d'administration	12
11	Appréciation de la gouvernance du projet	13
12	Documentation des bonnes pratiques	13
13	Observations générales	13
14	ANNEX	14-18



PROVARESSC

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun

S/C FIS, Nsimeyong 3 (Tamtam weekend), Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ;

B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242016025 ; E-mail : provaresscmr@gmail.com

SIGLES ET ACRONYMES

Sigles	Acronyme
ASC	Agent de Santé Communautaire
CAS	Comité d'Action de Santé
ECD	Équipe Cadre du District
GAVI	Alliance Globale pour les Vaccins et l'Immunisation
JLV	Journées Locales de Vaccination
LQAS	Lot Quality Assurance Sampling
MAPI	Manifestations Adverses Post-Vaccinales
MAPPE	Maladies à Potentiel Épidémique / Surveillance Communautaire
MEV	Maladies Évitable par la Vaccination
MINSANTE	Ministère de la Santé Publique
nOPV2	Nouveau Vaccin Polio Oral type 2
OSC	Organisation de la Société Civile
PEV	Programme Élargi de Vaccination
PROVARESSC	Plateforme des Organisations de la Société Civile pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun
SASNIM	Semaine d'Actions de Santé et de Nutrition Infantile et Maternelle
VAHA	Value Health Africa
VCG	Volontaire Care Group
VPO	Vaccin Polio Oral



PROVARESSC

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun

S/C FIS, Nsimeyong 3 (Tamtam weekend), Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ;

B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242016025 ; E-mail : provaresscmr@gmail.com

RESUME DES ACTIVITES MENEES DURANT LA PERIODE DANS LE CADRE DU FPP

N°	TITRE DE L'ACTIVITE	DATE / PERIODE	LIEU
COMPOSANTE 1 : PRESTATION DES SERVICES DE VACCINATION			
1.1	Campagne SASNIM 1 / JLV 2 2026 (Vaccination nOPV2 & Rattrapage vaccinal)	06 au 12 Juillet 2026	Aires de Santé de Bangue, Kotto et Logbessou 1
1.2	Supplémentation massification en Vitamine A chez les 0-59 mois	06 au 12 Juillet 2026	Secteurs Entre carrière, Bonagan, Dallas, Nsape, Logbessou
COMPOSANTE 2 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES			
2.1	Formations et briefings pré-campagne SASNIM 1 / JLV 2 (Niveau Région & District)	Juin / Début Juillet 2026	District de Santé de Bangue
2.2	Déploiement et appui Care Group (Acteurs communautaires VAHA / ASC)	Juillet 2026	Aires de Bangue, Kotto, Logbessou 1
COMPOSANTE 3 : SYSTÈME D'INFORMATION, SUIVI ET APPRENTISSAGE			
3.1	Supervision numérique et physique de terrain (ODK, Kobo Collect, Fora WhatsApp)	Du 06 au 12 Juillet 2026	District de Bangue & Formations Sanitaires
3.2	Suivi de la cartographie et marquage des ménages visités	Du 06 au 12 Juillet 2026	Ensemble des aires de santé du District
COMPOSANTE 4 : SURVEILLANCE DES MALADIES ET MAPI			
4.1	Surveillance communautaire active des MAPI et des MEV (Démarche MAPPE)	Du 06 au 31 Juillet 2026	Aires de Santé de Bangue et Logbessou 1
COMPOSANTE 5 : GÉNÉRATION DE LA DEMANDE			
5.1	Causerie éducative sur la vaccination et la déconstruction des rumeurs	31 Juillet 2026	Domicile VCG LONKENG Stéphanie, Manchester (Bangue)
5.2	Mobilisation sociale de porte-à-porte et sensibilisation communautaire par les VCG	06 au 12 Juillet 2026	Bangue, Manchester, Dallas, Nsape, Logbessou



PROVARESSC

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun

S/C FIS, Nsimeyong 3 (Tamtam weekend), Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ;

B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242016025 ; E-mail : provaresscmr@gmail.com

COMPOSANTE 6 : GESTION DES PROGRAMMES ET FINANCEMENT

6.1	Plaidoyer institutionnel et Lancement Officiel par M. le Ministre de la Santé Publique	Juillet 2026	Orphelinat "Nouvelles Destinées", Lendi (AS Kotto)
6.2	Réunions d'évaluation quotidienne ECD / Partenaires (UNICEF, OMS, Helen Keller)	Période de campagne	District de Santé de Bangue

DETAILS DES ACTIVITES MENEES ET LEURS EFFETS

COMPOSANTE 1 : PRESTATION DES SERVICES DE VACCINATION

ACTIVITE 1

Titre de l'activité	Campagne SASNIM 1 / JLV 2 2026 (Vaccination nOPV2 et rattrapage des perdus de vue)
Objectifs	• Vacciner 100% des enfants de moins de 5 ans au nOPV2 dans le district. • Rattraper tous les enfants de 0 à 59 mois ayant manqué les rendez-vous du PEV de routine.
Nombre de participants et profils	• VCG : 6 VCG • ASC : 10 • OSCD (VAHA) : 3 • Personnel de santé du District et des Formations Sanitaires (Ad-Lucem Logbessou, etc.) • Cible atteinte : 633 enfants vaccinés contre la Polio (nOPV2) et 113 enfants rattrapés (VPO, Pneumo 1, Rota 3).
En quoi cette activité a été bénéfique pour votre OSC ?	Elle a permis de renforcer l'ancrage communautaire de l'OSC, de prouver son efficacité sur le terrain dans l'identification et la récupération de 113 enfants perdus de vue dans des zones d'accès difficile.
Leçons apprises au terme de l'activité	L'intégration du rattrapage de routine lors des campagnes de masse maximise la récupération des perdus de vue ; toutefois, les contraintes pluviométriques nécessitent un équipement adéquat sur le terrain.



ACTIVITE 2

Titre de l'activité	Appui à la mise en œuvre de la campagne SASNIM 1 couplée aux Journées Locales de Vaccination (JLV2) 2026
Objectifs	• Contribuer à l'amélioration de la couverture vaccinale des enfants de 0 à 59 mois • la vaccination contre la poliomyélite, l • a supplémentation en vitamine A, • Rattrapage des enfants perdus de vue, • Sensibilisation des parents sur l'importance de la vaccination.
Nombre de participants et profils	• VCG : 6 • ASC : 10 Appuyés dans les différentes aires de santé • Personnel de santé : Personnel des formations sanitaires de Bangue et Logbessou 1 • FV mobilisées : Au moins 30 participantes aux causeries éducatives
Déroulement / Résultats	Les VCG et l'équipe de l'OSCD VAHA ont appuyé la campagne SASNIM 1/JLV2 2026 à travers des causeries éducatives, des visites à domicile, la mobilisation sociale, le rattrapage des enfants perdus de vue, la recherche des MAPI et la lutte contre les rumeurs sur les vaccins. Ces actions ont permis de : • Vacciner 633 enfants contre la poliomyélite, • Supplémenter 687 enfants en vitamine A e • Rattraper 113 enfants. Amélioration de la confiance des mères envers les services communautaires.
En quoi cette activité a été bénéfique pour votre OSC ?	L'activité a renforcé la visibilité de Value Health Africa, consolidé la collaboration avec le District de Santé de Bangue et amélioré la confiance des communautés envers les services de vaccination, contribuant ainsi à l'amélioration de la couverture vaccinale.
Leçons apprises au terme de l'activité	L'implication des VCG favorise l'adhésion communautaire aux activités de vaccination. Cependant, les intempéries, les difficultés d'accès et les rumeurs sur les vaccins soulignent la nécessité de renforcer la communication communautaire et les moyens logistiques. Nécessité de poursuivre la sensibilisation dans les églises et lieux de rassemblement où la supplémentation est parfois refusée à tort par méconnaissance.



PROVARESSC

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun

S/C FIS, Nsimeyong 3 (Tamtam weekend), Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ;

B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242016025 ; E-mail : provaresscmr@gmail.com

COMPOSANTE 2 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

ACTIVITE 1

Titre de l'activité	Renforcement des capacités et Briefings des acteurs communautaires (Care Group)
Objectifs	Former et briefier l'ensemble des acteurs de terrain sur les stratégies de porte-à-porte, le marquage des ménages et l'approche Care Group.
Nombre de participants et profils	• VCG et ASC recrutés par VAHA (Value Health Africa) • Superviseurs du District de Santé de Bangue (Point Focal COM, PF Nutritionn, PF PEV) • Représentant Helen Keller et UNICEF
Déroulement et résultats	Des séances de recyclage et de briefing ont été organisées avant les activités de terrain afin d'harmoniser les connaissances des VCG sur les outils de collecte, les techniques de communication, le rattrapage vaccinal et la surveillance communautaire. Ces renforcements de capacités ont permis d'améliorer la qualité des interventions et du reporting communautaire.
En quoi cette activité a été bénéfique pour votre OSC ?	Amélioration des compétences techniques et de la méthodologie de communication interpersonnelle des veilleuses communautaires. Elle a renforcé les compétences des VCG, amélioré la qualité des données collectées et favorisé une meilleure coordination entre Value Health Africa et les équipes du District de Santé.
Leçons apprises au terme de l'activité	Le briefing continu avant le déploiement réduit significativement les erreurs de marquage des ménages et améliore le remplissage des fiches de collecte.



ACTIVITE 2

Titre de l'activité	Gestion de la santé et sécurité des agents de terrain face aux intempéries et risques
Objectifs	Assurer le suivi opérationnel, sécuritaire et sanitaire des agents déployés en zone difficile.
Nombre de participants et profils	• 4 VCG (confrontées aux pluies, chiens errants, zones d'incivilité, agression) • ASC : 10 • Equipe de vaccination du district • OSCD VAHA • Équipe de coordination du District
En quoi cette activité a été bénéfique pour votre OSC ?	Identification claire des vulnérabilités de terrain pour plaider sur la prise en charge logistique et sécuritaire des agents.
Leçons apprises au terme de l'activité	Il est indispensable d'adapter la planification aux prévisions météorologiques et de doter les agents d'équipements de protection contre la pluie (imperméables, bottes) et de moyens de sécurité.

COMPOSANTE 3 : SYSTÈME D'INFORMATION, SUIVI ET APPRENTISSAGE

ACTIVITE 1

Titre de l'activité	Supervision mixte (Digitalisée & de Proximité) des données de terrain
Objectifs	Garantir la remontée quotidienne en temps réel des données de vaccination et de sensibilisation pour orienter le re-ciblage.
Nombre de participants et profils	• Équipe Cadre du District (ECD) / PF COM (AMOMBO ATANGANA Frank Arthur) • Superviseurs MINSANTE central/régional et Partenaires (UNICEF, OMS, Helen Keller) • VCG et Data Managers



Déroulement / Résultats	Les VCG ont collecté et transmis les données relatives aux causeries éducatives, à la vaccination, au rattrapage des enfants, à la supplémentation en vitamine A et à la surveillance communautaire. Les données ont été compilées et utilisées pour le suivi des performances et la prise de décision
En quoi cette activité a été bénéfique pour votre OSC ?	Elle a amélioré la qualité du reporting, le suivi des indicateurs et la disponibilité d'informations fiables pour la planification des interventions. Maîtrise de l'utilisation des outils numériques (ODK, Kobo Collect, groupes WhatsApp) pour le suivi de la couverture vaccinale.
Leçons apprises au terme de l'activité	La supervision digitale couplée aux descentes physiques permet un redressement rapide des erreurs de comptage et de marquage sur le terrain. Un suivi régulier et un encadrement rapproché des VCG permettent d'améliorer la qualité et la promptitude des données rapportées.

COMPOSANTE 4 : SURVEILLANCE DES MALADIES ET MAPI

ACTIVITE 1

Titre de l'activité	Surveillance communautaire des MAPI et détection des Maladies à Potentiel Épidémique (MAPPE)
Objectifs	- Assurer la recherche active et la notification de toute Manifestation Adverse Post-Vaccinale. - Sensibiliser la communauté sur le signalement des cas suspects de PFA, rougeole ou autres MEV.
Nombre de participants et profils	6 VCG 10 ASC - Point Focal Surveillance du District - Personnel du District - Résultat : 0 cas de MAPI recensé durant la campagne.



Déroulement / Résultats	Les VCG ont sensibilisé les communautés sur l'importance de notifier tout cas suspect de maladie et toute MAPI. Les activités de recherche active se sont déroulées durant les visites à domicile et les causeries éducatives. Aucun cas de MAPI n'a été signalé au cours de la période
En quoi cette activité a été bénéfique pour votre OSC ?	Elle a renforcé le système de surveillance communautaire et la collaboration entre les communautés et les formations sanitaires.
Leçons apprises au terme de l'activité	La recherche proactive des MAPI et le dialogue de réassurance auprès des parents permettent de dissiper la crainte des effets secondaires des vaccins.

COMPOSANTE 5 : GÉNÉRATION DE LA DEMANDE

ACTIVITE 1

Titre de l'activité	Causerie éducative sur la vaccination et la déconstruction des rumeurs
Objectifs	Sensibiliser les mères sur l'importance du PEV, corriger les fausses idées sur la gratuité des vaccins et déconstruire la rumeur de paralysie liée aux vaccins.
Nombre de participants et profils	• Superviseur : PF COM DS Bangue • Organisatrice : VCG LONKENG Stéphanie • 8 femmes voisines participantes au quartier Manchester (Bangue) • OSCD VAHA
Déroulement / Résultats	Les causeries éducatives, visites à domicile et séances de mobilisation ont été organisées dans les aires de santé de Bangue et Logbessou 1. Les échanges ont permis de corriger plusieurs idées reçues, notamment sur la gratuité des vaccins, le rattrapage vaccinal et l'innocuité des vaccins. Les communautés ont été encouragées à poursuivre la vaccination conformément au calendrier vaccinal.
En quoi cette activité a été bénéfique pour votre OSC ?	Elle a renforcé la confiance des communautés envers les interventions de Value Health Africa et favorisé une plus grande adhésion aux activités de vaccination. Rétablissement de la vérité scientifique sur l'innocuité des vaccins du PEV et correction des fausses rumeurs (notamment sur la gratuité du vaccin contre la rougeole).
Leçons apprises au terme de l'activité	La persistance d'idées reçues (ex: vaccins payants après 9 mois, paralysie induite) nécessite la tenue régulière de causeries en petit groupe pour restaurer la confiance.



PROVARESSC

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun

S/C FIS, Nsimeyong 3 (Tamtam weekend), Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ;

B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242016025 ; E-mail : provaresscmr@gmail.com

ACTIVITE 2

Titre de l'activité	Mobilisation sociale en porte-à-porte et gestion des refus de ménage
Objectifs	Toucher 95%+ des parents avec des messages de sensibilisation et lever les réticences des chefs de famille.
Nombre de participants et profils	• 6 VCG et 10 ASC • Plus de 30 mères et leurs familles rencontrées (Bangue et Logbessou 1)
En quoi cette activité a été bénéfique pour votre OSC ?	Positionnement des VCG comme médiatrices de confiance face au scepticisme ou aux croyances socioculturelles d'une partie de la population.
Leçons apprises au terme de l'activité	Un travail spécifique de plaidoyer doit être adressé directement aux chefs de ménage masculins pour vaincre le refus des pères de famille.

COMPOSANTE 6 : GESTION DES PROGRAMMES ET FINANCEMENT

ACTIVITE 1

Titre de l'activité	Coordination, supervision et gestion des activités du projet Cérémonie de Lancement Officiel Régional de la campagne SASNIM 1 / JLV 2 2026
Objectifs	Sensibiliser l'opinion publique et engager le haut niveau décisionnel sur la riposte contre le poliovirus variant dans le Littoral.
Nombre de participants et profils	• MINSANTE: S.E. M. MANAOUDA Malachie, Ministre de la Santé Publique • Équipe Cadre du District de Bangue, Partenaires (UNICEF, OMS, GAVI, VAHA) • Acteurs communautaires et responsables de l'orphelinat "Nouvelles Destinées" (Lendi / AS Kotto)
Deroulement / Resultat	Les activités ont été coordonnées en étroite collaboration avec le District de Santé de Bangue et les partenaires. Des réunions de suivi, des supervisions de proximité et des évaluations quotidiennes ont permis d'assurer la bonne exécution des activités malgré les contraintes liées aux fortes pluies, aux difficultés d'accès et aux réticences de certaines familles



PROVARESSC

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun

S/C FIS, Nsimeyong 3 (Tamtam weekend), Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ;

B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242016025 ; E-mail : provaresscmr@gmail.com

En quoi cette activité a été bénéfique pour votre OSC ?	Forte visibilité institutionnelle des activités du projet PROVARESSC / GAVI et réaffirmation de l'appui des autorités.
Leçons apprises au terme de l'activité	L'implication directe des hautes autorités renforce la légitimité des acteurs communautaires déployés sur le terrain.

ACTIVITES D'ADMINISTRATION

Nombre de réunions de suivi tenues en interne	Réunions d'évaluation quotidienne durant toute la période de la campagne (06 au 12 juillet 2026) avec l'ECD et les VCG. Recyclage de VCG sur le remplissage des fiche de causeries éducatives. Réunion de supervision avec provaressc central
Activités des partenaires auxquelles vous avez pris part	• Réunion de formation de niveau Régional (PF Nutrition / PEV) • Réunion de cadrage de niveau District Bangue • Séances de debriefing terrain avec UNICEF, OMS et Helen Keller • Supervision conjointes VAHA / CARE GROUP • Reunion de supervision PEV / PROVARESSC • Recyclage des VCG
Disposez-vous des copies de vos rapports d'activités et de réunions bien classées ?	[X] Oui [] Non
Disposez-vous des copies de pièces comptables des activités techniques et administratives menées dans votre zone d'intervention ?	[X] Oui [] Non
Vos rapports d'activités sont-ils régulièrement transmis à d'autres acteurs ?	Autorités administratives : [X] Oui [] Non Autorités municipales : [] Oui [X] Non Autorités sanitaires (MINSANTE/DS/AS) : [X] Oui [] Non Populations / CAS : [] Oui [X] Non Autre (Partenaires GAVI, VAHA, PROVARESSC) : [X] Oui



PROVARESSC

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun

S/C FIS, Nsimeyong 3 (Tamtam weekend), Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ;

B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242016025 ; E-mail : provaresscmr@gmail.com

APPRÉCIATION DE LA GOUVERNANCE DU PROJET

Quelle est votre appréciation des relations avec les autres parties prenantes (PEV régional, District de santé, acteurs communautaires, autorités locales et traditionnelles ?

Excellente collaboration intersectorielle. L'accueil par le District de Santé de Bangue, la présence effective du Ministre de la Santé Publique et l'appui logistique des partenaires (UNICEF, VAHA, Helen Keller) démontrent une synergie d'action forte et cohérente dans la région du Littoral.

Quelle est votre appréciation des relations avec l'équipe centrale de gestion du projet au sein de PROVARESSC ?

Les relations sont jugées très satisfaisantes et constructives. L'accompagnement technique et la mise à disposition des orientations stratégiques permettent un bon alignement des VCG sur les objectifs globaux de réduction de la mortalité infantile. Cependant, un plaidoyer reste nécessaire pour l'accélération des processus de paiement des acteurs de terrain. La revue de la mise en œuvre des documents de reporting considéré comme très nombreux

DOCUMENTATION DE BONNE PRATIQUE

Qu'est-ce qui aura été un succès selon vous, aussi infime soit-il, au niveau communautaire, que vous pourriez documenter comme bonne pratique ? (Voir modèle de bonne pratique joint.

La principale bonne pratique documentée dans le cadre du projet est ***Le couplage Causeries de proximité VCG & Rattrapage ciblé des perdus de vue*** »

Face au scepticisme et aux fausses rumeurs (vaccins payants, peurs de paralysie), la combinaison de causeries éducatives informelles à domicile (ex: chez la VCG LONKENG) en petits groupes de mères, suivie immédiatement d'une séance de rattrapage vaccinal de porte-à-porte par les VCG (ayant permis de rattraper 113 enfants et de vacciner 633 enfants), s'est révélée être une méthode d'une grande efficacité pour restaurer la confiance des familles et corriger les idées reçues.

Autre observation :

Il est urgent de prendre en compte les alertes météorologiques lors du calendrier des campagnes (fortes pluies enregistrées en juillet) et de doter les VCG et ASC d'équipements de protection adéquats (impermeables, parasols, bottes) ainsi que d'anticiper la prise en charge des risques sécuritaires (chiens errants, zones d'incivilité).



PROVARESSC

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun

S/C FIS, Nsimeyong 3 (Tamtam weekend), Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ;

B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242016025 ; E-mail : provaresscmmr@gmail.com

Synthèse des données de mobilisation sociale

	Cible Totale 0-11Mois	Cible Totale 12-59	Cible Totale 0-59	Cumule 0-11 réalisé	Cumule Realisé 12- 59	Cumule Realisé 0-59	CV en % réalisé(0-11) denombrées	CV en % réalisée(12- 59) denombrées	CV en % denombrement réalisé(0-59)
BANGUE	1622	5716	7338	1495	6482	7977	92	113	109
BONAMOOUSSADI	2054	7241	9295	3043	6499	9542	148	90	103
KOTTO	1771	6294	8016	1881	5528	7409	106	88	92
LOGBESSOU1	1963	6919	8882	1932	7861	9793	98	114	110
LOGPOM-MAKEPE	1840	6486	8326	1711	6264	7975	93	97	96
MAKEPE-MISSOKE	1427	5032	6459	1374	6597	7971	96	131	123
MASSOUMBOU	1060	3737	4797	345	4946	5291	33	132	110
DISTRICT	11 737	41425	53 113	11712	44657	56369	100	108	106

Données Mobsoc JLV

	SASNIM_MobSoc_Proportion des ménages visités	SASNIM_MobSoc_Proportion des personnes sensibilisées	SASNIM_MobSoc_Proportion des enfants de 12 à 59 mois dénombrés_Total
AS Bangue (Bangue)	103.1	92.2	113.8
AS Bonamoussadi	136.5	112.2	71.3
AS Kotto (Bangue)	132.8	126.2	104.9
AS Logbessou 1	95.2	95.6	73.6
AS Logpom Makepe	92	102.1	61.7
AS Makepe Missoke	59	98.3	96.9
AS Massoumbou	99.4	82.5	64.3
District Bangue	102	102.9	81.3

Couverture Mobsoc SASNIM



PROVARESSC

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun

S/C FIS, Nsimeyong 3 (Tamtam weekend), Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ;

B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242016025 ; E-mail : provaresscmr@gmail.com

Juin 2026, Juillet 2026		
	SASNIM_MobSoc_Proportion des enfants de 12 à 59 mois dénombrés_Total	SASNIM_Couverture d'enfants de 12 à 59 mois ayant reçu la vitA (M&F)
AS Bangue (Bangue)	113.8	124
AS Bonamoussadi	71.3	72.3
AS Kotto (Bangue)	104.9	94.6
AS Logbessou 1	73.6	124.3
AS Logpom Makepe	61.7	84.3
AS Makepe Missoke	96.9	81.6
AS Massoumbou	64.3	91.3
District Bangue	81.3	95.8

Taux de couverture Mobilisation/Distribution SASNIM

Synthèse des données de vaccination au nOPV2

	Cible Totale 0-11Mois	Cible Totale 12-59	Cible Totale 0-59	Total (0-11) vaccinés	Total (12-59) vaccinés	cumule 0-59	CV 0-11 mois	CV 12-59mois	% CV 0-59 mois	Nbre flacon recu	Nbre flacon utilise	Nbre flacon restant	Doses USE	%TAUX PERTE
BANGUE	1622	5716	7338	1824	6740	8564	112%	118%	117%	198	198	0	9900	13,5
BONAMOOUSSADI	2054	7241	9295	2424	6584	9008	118%	91%	97%	204	204	0	10200	11,7
KOTTO	1771	6294	8066	1443	6951	8394	81%	110%	105%	204	204	0	10200	17,7
LOGBESSOU1	1963	6919	8882	1844	13316	15160	94%	192%	171%	332	332	0	16600	8,7
LOGPOM-MAKEPE	1840	6486	8326	2105	8525	10630	114%	131%	128%	242	226	16	11300	5,9
MAKEPE-MISSOKE	1427	5032	6459	1050	5556	6606	74%	110%	102%	154	138	16	6900	4,3
MASSOUMBOU	1060	3737	4797	661	4472	5133	62%	120%	107%	116	113	3	5650	9,2
DISTRICT	11 737	41425	53 113	11351	52144	63495	97%	126%	120%	1450	1415	35	70750	10,3



PROVARESSC

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun

S/C FIS, Nsimeyong 3 (Tamtam weekend), Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ;

B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242016025 ; E-mail : provaresscmr@gmail.com

Juin 2026, Juillet 2026	
	SASNIM_Nombre d'enfants de 12 à 59 mois ayant reçu la vitA (M&F)
AS Bangue (Bangue)	6740
AS Bonamoussadi	6584
AS Kotto (Bangue)	6951
AS Logbessou 1	13276
AS Logpom Makepe	8565
AS Makepe Missoke	5556
AS Massoumbou	4472
District Bangue	52144

Total enfants ayant reçu la vitamine A par aire

Fait à Bangue, le 01 Août 2026

Date, cachet et signature de l'organisation :



PROVARESSC

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun

S/C FIS, Nsimeyong 3 (Tamtam weekend), Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ;

B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242016025 ; E-mail : provaresscmr@gmail.com

PHOTOS





PROVARESSC

Plateforme des OSC pour la Promotion de la Vaccination et le Renforcement du Système de Santé au Cameroun

S/C FIS, Nsimeyong 3 (Tamtam weekend), Rue derrière Pharmacie Bethesda, face Chefferie traditionnelle Bloc 2 ;

B.P. : 2286 Yaoundé ; Tel : (237) 242016025 ; E-mail : provaresscmr@gmail.com

