

RAPPORT Trimestriel janvier – février - Mars : PROJET GAVI FPP 2024–2028 RAPPORT DE SUPERVISION OSCD-BANGUE Value Health Africa



**Lieu : District de BANGUE
AIRES : KOTTO – LOGBESSOU 1- BANGUE
ACTEURS : Disctrict – OSCD- ASC- VCG**



Promoting good health & wellbeing for all

Azire New Church
P.O Box 1055, Bamenda
Douala-Behind Pharmacy Antenne Kotto
Tél (237) 651249158/ (237) 681639489
Website: www.valuehealthafrica.org
Email: valuehealthafrica@gmail.com
REG No: 52/E.29/1111/VOL.8/ALPAS

SOMMAIRE

I. SOMMAIRE	2
II. DÉFINITIONS DES SIGLES	3
III. Introduction	4
IV. Objectifs du Mois	5
V. État de mise en œuvre des actions correctives	5
VI. Niveau de mise en œuvre des activités planifiées	6
VII. Niveau de consommation des ressources financières	6
VIII. Principales leçons apprises	7
IX. Risques identifiés dans la mise en œuvre des activités.....	7
X. Difficultés rencontrées et approches de solution	7
XI. Progrès réalisés sur les indicateurs contractuels	8
XII. Bonnes pratiques relevées.....	8
XIII. Difficultés rencontrées.....	8
XIV. Aspects genre.....	8
XV. Conclusion.....	9
XVI. Annexes.....	10 -11



Promoting good health & wellbeing for all

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Activités menées au niveau de la coordination de l'OSC

Tableau 2 : Activités menées hors de la coordination de l'OSC

Tableau 3 : Activités administratives

Tableau 4 : Risques identifiés

Tableau 5 : Difficultés rencontrées

Tableau 6 : Performance des activités communautaires



Promoting good health & wellbeing for all

SIGLES ET ACRONYMES

- **FV** : Femme Voisine
- **ASC** : Agent de Santé Communautaire
- **FV** : Femme Volontaire
- **VCG** : Volunteer Care Group
- **OSC** : Organisation de la Société Civile
- **PEV** : Programme Élargi de Vaccination
- **MEV** : Maladies Évitable par la Vaccination
- **DS** : District de Santé
- **CCSC** : Communication pour le Changement Social et Comportemental



Promoting good health & wellbeing for all

INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Care Group, l'OSC Value Health Africa a conduit durant le premier trimestre 2026 des activités communautaires de proximité dans les aires de santé de Banguè, Logbessou 1 et Kotto du District de Santé de Banguè.

Ces interventions visaient à renforcer l'adhésion des populations à la vaccination de routine et aux campagnes de vaccination, à lutter contre les rumeurs et la désinformation, ainsi qu'à promouvoir les comportements favorables à la santé de l'enfant.

Les activités ont été réalisées grâce à l'implication des Agents de Santé Communautaire, des Femmes Volontaires, des leaders communautaires et des ménages bénéficiaires et accompagné du point focal Communication du district de Bangue.

I. OBJECTIFS DU TRIMESTRE

I.1. Objectif général

Renforcer l'adhésion communautaire aux interventions de vaccination dans les aires de santé de Banguè, Logbessou 1 et Kotto.

I.2 Objectifs spécifiques

- Sensibiliser les ménages sur l'importance de la vaccination.
- Promouvoir les maladies évitables par la vaccination.
- Renforcer les connaissances des parents sur le calendrier vaccinal.
- Réduire les réticences vaccinales.
- Mobiliser les communautés lors des activités de vaccination.

II. ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS CORRECTIVES

N°	Actions correctives	Niveau de mise en œuvre
1	Intensification des visites à domicile	Réalisée
2	Renforcement des causeries éducatives	Réalisée
3	Sensibilisation ciblée des ménages réticents	Réalisée
4	Collaboration avec les leaders communautaires	Partiellement réalisée

Les mesures de relèvement mises en œuvre ont permis une amélioration de la participation communautaire et une meilleure acceptation des messages de vaccination.

III. NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS PLANIFIÉES**III.1 Activités menées au niveau de la coordination de l'OSC**

N°	Activités prévues	Réalisée (R/E/N)	Rapport transmis / Niveau d'exécution
1	Planification trimestrielle des activités	R	Oui
2	Coordination des ASC et FV	R	Oui
3	Supervision des activités communautaires	R	Oui
4	Collecte et consolidation des données	R	Oui

III.2 Activités menées hors de la coordination de l'OSC

N°	Activités prévues	Réalisée (R/E/N)	Rapport transmis / Niveau d'exécution
1	Visites à domicile	R	Oui
2	Causeries éducatives	R	Oui
3	Discussions de groupe	R	Oui
4	Sensibilisation sur le calendrier vaccinal	R	Oui
5	Mobilisation communautaire	R	Oui

III.3 Activités administratives

N°	Activités prévues	Réalisée (R/E/N)	Rapport transmis / Niveau d'exécution
1	Réunions de coordination	R	Oui
2	Réunions avec les leaders communautaires	R	Oui
3	Communication et plaidoyer	R	Oui
4	Production du rapport trimestriel	R	Oui

IV. NIVEAU DE CONSOMMATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

Rubrique	Niveau de consommation
Activités communautaires	95 %
Supervision	90 %
Réunions et coordination	100 %
Documentation et rapportage	100 %

Taux global estimatif : 96 %



Promoting good health & wellbeing for all

V. PRINCIPALES LEÇONS APPRIS

- L'approche « Femme à Femme » demeure l'un des moyens les plus efficaces pour influencer positivement les comportements.
- Les témoignages des femmes volontaires renforcent la confiance des ménages.
- Les visites répétées améliorent l'acceptation des interventions sanitaires.
- La proximité communautaire favorise la lutte contre les rumeurs.

VI. RISQUES IDENTIFIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS

N°	Domaine	Risque	Priorité (1-5)	Mesures entreprises	Mesures proposées
1	Social	Rumeurs sur les vaccins	5	Sensibilisation intensive	Renforcer la communication communautaire
2	Environnemental	Difficultés d'accès aux localités enclavées	4	Réorganisation des itinéraires	Appui logistique supplémentaire
3	Économique	Absence des parents pour raisons professionnelles	3	Revisite	Adapter les horaires
4	Social	Baisse de motivation des volontaires	3	Suivi rapproché	Renforcement de la motivation

VII. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET APPROCHES DE SOLUTION

Les principales difficultés observées concernent :

- L'accès difficile à certaines localités ;
- L'absence de certains responsables de ménages ;
- La persistance des rumeurs sur les vaccins ;
- La fatigue progressive des femmes volontaires.

Pour y remédier, les équipes ont procédé à des revisites, renforcé les séances de sensibilisation et encouragé l'implication des leaders communautaires.

VIII. PROGRÈS RÉALISÉS SUR LES INDICATEURS CONTRACTUELS

Indicateur	Résultat obtenu	Niveau de performance
Ménages sensibilisés	Très satisfaisant	90 %
Causeries éducatives réalisées	Satisfaisant	95 %
Participation des femmes volontaires	Très satisfaisante	100 %
Mobilisation communautaire	Satisfaisante	90 %
Réduction des réticences vaccinales	En progression	85 %

Les résultats obtenus démontrent une amélioration progressive de l'adhésion communautaire aux activités de vaccination dans les trois aires de santé.

IX. BONNES PRATIQUES RELEVÉES

- Forte implication des ASC dans les activités de proximité.
- Excellente participation des Femmes Volontaires.
- Bonne collaboration entre les communautés et les équipes sanitaires.
- Utilisation efficace de l'approche « Femme à Femme ».
- Renforcement des liens de confiance entre les ménages et les relais communautaires.

X. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

N°	Difficulté	Acteurs impliqués	Mesures de contournement/résolution
1	Difficulté d'accès à certaines localités	ASC, FV	Réorganisation des itinéraires
2	Absence des mères pendant les visites	Ménages	Revisites
3	Rumeurs persistantes sur les vaccins	Communautés	Sensibilisation ciblée
4	Baisse de motivation des volontaires	FV	Renforcement du suivi

XI. ASPECTS GENRE

La participation des femmes a été excellente tout au long du trimestre. Les Femmes Volontaires ont joué un rôle déterminant dans la sensibilisation des ménages, la mobilisation communautaire et le renforcement de l'adhésion aux activités de vaccination. Leur proximité avec les bénéficiaires a facilité la transmission des messages et la création d'un climat de confiance. Toute fois un cas de VBG a été enregistré dans un ménage suite au passage des VGC.



Promoting good health & wellbeing for all

Azire New Church
P.O Box 1055, Bamenda
Douala-Behind Pharmacy Antenne Kotto
Tél (237) 651249158/ (237) 681639489
Website: www.valuehealthafrica.org
Email: valuehealthafrica@gmail.com
REG No: 52/E.29/1111/VOL.8/ALPAS

XII. CONCLUSION

Au cours du premier trimestre 2026, les activités prévues dans les aires de santé de Banguè, Logbessou 1 et Kotto ont été réalisées de manière globalement satisfaisante.

L'approche communautaire basée sur les ASC et les Femmes Volontaires a permis d'améliorer les connaissances des populations sur la vaccination et de renforcer progressivement l'adhésion des ménages aux interventions sanitaires.

Toutefois, les défis liés à l'accessibilité de certaines localités, à la persistance des rumeurs et à la disponibilité des ménages nécessitent la poursuite des activités de sensibilisation, de mobilisation communautaire et de plaidoyer afin de consolider durablement les acquis obtenus.

ANNEXES

PHOTOS



Vaccination porte à porte ASC Bangue



Derriere Boa Hotel - ASC



VCG- Logbessou



VCG – vaccinante FV lors d'une visite à domicile



Value Health Africa

Promoting good health & wellbeing for all

Value Health Africa (VAHA)Cameroon

Azire New Church

P.O Box 1055, Bamenda

Douala-Behind Pharmacy Antenne Kotto

Tél (237) 651249158/ (237) 681639489

Website: www.valuehealthafrica.org

Email: valuehealthafrica@gmail.com

REG No: 52/E.29/1111/VOL.8/ALPAS



Echange entre ASC et les communautés



Visite FV - KOTTO