

RAPPORT TRIMESTRIEL

OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2025





Promoting good health & wellbeing for all

Azire New Church
P.O Box 1055, Bamenda
Douala-Behind Pharmacy Antenne Kotto
Tél (237) 651249158/ (237) 681639489
Website: www.valuehealthafrica.org
Email: valuehealthafrica@gmail.com
REG No: 52/E.29/1111/VOL.8/ALPAS

SOMMAIRE

Sommaire	2
Liste des tableaux	3
Sigles et acronymes	3
I- Introduction	4
II- État de mise en œuvre des actions correctives	4-5
III- Niveau de mise en œuvre des activités planifiées	5
3.1. Activités menées au niveau de la coordination de l'OSC	5
3.2. Activités menées hors de la coordination de l'OSC	5-6
5.3. Activités administratives	6
IV - niveau d'atteinte des cibles du cadre de performance	6
V - principales leçons apprises	6-7
VI - risques identifiés dans la mise en œuvre des activités	7
VII - Difficultés rencontrées et approches de solution	7-8
VIII - annexes	8

- Rapport atelier de formation des formateurs – Octobre 2025
- Rapport formation ASC – Novembre 2025
- Rapport atelier Care Groups – Décembre 2025
- Fiches de présence
- Agendas des ateliers
- Documentation photographique



Promoting good health & wellbeing for all

Azire New Church
P.O Box 1055, Bamenda
Douala-Behind Pharmacy Antenne Kotto
Tél (237) 651249158/ (237) 681639489
Website: www.valuehealthafrica.org
Email: valuehealthafrica@gmail.com
REG No: 52/E.29/1111/VOL.8/ALPAS

LISTE DES TABLEAUX

- Tableau 1 : Activités menées au niveau de la coordination
- Tableau 2 : Activités menées hors coordination
- Tableau 3 : Activités administratives
- Tableau 4 : Risques identifiés et mesures de mitigation
- Tableau 5 : Difficultés et mesures de contournement

SIGLES ET ACRONYMES

Sigle	Définition
OSC	Organisation de la Société Civile
PROVARESSC	Programme de Renforcement des Capacités des OSC
PEV	Programme Élargi de Vaccination
VCG	Volontaire de Care Group
CDS	Chef de District de Santé
ASC	Agent de Santé Communautaire
MEV	Maladies Évitable par la Vaccination
MAPI	Maladies à Potentiel Épidémique
VBG	Violences Basées sur le Genre
FV	Femme Voisine



Promoting good health & wellbeing for all

Azire New Church
P.O Box 1055, Bamenda
Douala-Behind Pharmacy Antenne Kotto
Tél (237) 651249158/ (237) 681639489
Website: www.valuehealthafrica.org
Email: valuehealthafrica@gmail.com
REG No: 52/E.29/1111/VOL.8/ALPAS

INTRODUCTION

Le présent rapport trimestriel s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet GAVI FPP, Coordonné et mis en œuvre par PROVARESSC et exécuté par Value Health Africa. Il rend compte des activités réalisées au cours du quatrième trimestre de l'année 2025, couvrant la période allant d'octobre à décembre 2025. Cette période correspond aux principales phases de planification, des ateliers de formation pour le Care Groups, des ASC et les interventions communautaires dans le district Bangue. Des acteurs, de mobilisation communautaire et de suivi des interventions sur le terrain. Et la participation à la formation des formateurs.

L'objectif du rapport est de présenter l'état d'avancement des activités planifiées, d'évaluer le niveau d'atteinte des résultats et des indicateurs de performance, d'identifier les difficultés rencontrées ainsi que les risques et les leçons apprises, et de proposer des mesures correctives et des pistes d'amélioration pour renforcer la mise en œuvre du projet.

Le projet vise globalement à renforcer la couverture vaccinale, à réduire le nombre d'enfants zéro dose et à améliorer l'adhésion communautaire à la vaccination à travers l'approche Care Groups, qui repose sur la participation active des acteurs communautaires. Les interventions ont été mises en œuvre principalement dans les districts de Douala et de Bangue, avec l'implication des autorités sanitaires locales, des organisations de la société civile et des communautés bénéficiaires.

I. ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS CORRECTIVES

Difficultés identifiées	Mesures correctives mises en œuvre	Mois
Faible engagement de certains ménages vis-à-vis des activités de vaccination	Renforcer la sensibilisation communautaire à travers les Femmes Voisines et intensifier les visites à domicile auprès des ménages ciblés	Octobre, Décembre
Rumeurs et désinformation sur la vaccination limitant l'adhésion communautaire	Mise en œuvre des sessions de formation sur la communication interpersonnelle et l'utilisation de la boîte à images auprès des membres des Care Groups des aires prioritaires	Decembre
Faible couverture vaccinale observée dans certaines aires de santé	Renforcer les capacités des ASC sur les MEV, la recherche des enfants manqués et zéro dose, et assurer un suivi rapproché	Novembre



Promoting good health & wellbeing for all

Azire New Church
P.O Box 1055, Bamenda
Douala-Behind Pharmacy Antenne Kotto
Tél (237) 651249158/ (237) 681639489
Website: www.valuehealthafrica.org
Email: valuehealthafrica@gmail.com
REG No: 52/E.29/1111/VOL.8/ALPAS

Insuffisante clarification des rôles entre ASC et membres communautaires	Déployer des modules pratiques et organiser des séances de communication ciblées pour clarifier les rôles et responsabilités	Novembre
Formation et contractualisation de l'OSC VAHA dans le cadre du projet CG	Finalisation du processus de contractualisation et suivi pré et post-ateliers en collaboration avec PROVARESSC	Octobre

II. NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS PLANIFIÉES

5.1 Activités menées au niveau de la coordination de l'OSC

Activité	Réalisée (R, E, N)	Rapport transmis ?	Niveau d'exécution / Motif	Mois
Participation à l'atelier de formation sur le concept de Care Groups	R	Oui	Activité réalisée conformément au chronogramme prévu	Octobre
Planification et signature du contrat OSCD	R	Oui	Processus de contractualisation finalisé et contrat signé	Octobre
Planification et organisation de l'atelier ASC	R	Oui	Atelier planifié et organisé selon le calendrier validé	Novembre
Planification et organisation de l'atelier Care Groups	R	Oui	Atelier planifié et organisé conformément au planning établi	Décembre

5.2 Activités menées hors de la coordination de l'OSC

Activité	Réalisée (R, E, N)	Rapport transmis ?	Niveau d'exécution / Motif	Mois
Diagnostic communautaire participatif	R	Oui	-	Octobre
Organisation Care Groups et codification	R	Oui	Par Provaressc	Octobre
Suivi-évaluation et analyse des performances	E	-	Partiellement effectué	Octobre
Selection et convocatios des ASC sur MEV/MAPI-VBG	R	Oui	100% par le DS	Novembre



Promoting good health & wellbeing for all

Azire New Church
P.O Box 1055, Bamenda
Douala-Behind Pharmacy Antenne Kotto
Tél (237) 651249158/ (237) 681639489
Website: www.valuehealthafrica.org
Email: valuehealthafrica@gmail.com
REG No: 52/E.29/1111/VOL.8/ALPAS

Recherche enfants zéro dose	R	Oui	100%	Novembre
Sélection et convocation 30 VCG	R	Oui	Par le PCOM	Décembre
Organisation logistique atelier Care Groups et ASC	R	Oui	Par Provaressc	Décembre

5.3 Activités administratives

Activité	Réalisée (R, E, N)	Rapport transmis ?	Niveau d'exécution / Motif	Mois
Réunions de coordination avec PROVARESSC au District	R	Non	Réunions tenues mais rapport non transmis	Octobre
Participation à l'Ateliers de formation des formations	R	Oui	100 % exécuté selon planification	Octobre
Réunion de lancement avec le District	R	Non	100 % réalisée mais rapport non transmis	Octobre
Note de service pour la convocation des ASC	R	Oui	100 % exécuté conformément au programme	Novembre
Clôture atelier et synthèse	R	Oui	100 % réalisé	Novembre
Note de service pour la convocation des ASC	R	Oui	100 % exécuté	Décembre
Clôture atelier et synthèse	R	Oui	100 % réalisé	Décembre

III. NIVEAU D'ATTEINTE DES CIBLES DU CADRE DE PERFORMANCE

Indicateur	Résultat atteint	Mois
Participation à la formation des formateurs (OSCD)	100%	Octobre
Réunion de mise en place de la selection des ASC	80% des districts ciblés	Octobre
Finalisation de la contractualisation OSC	100% contrat signé	Octobre
Formation ASC sur MEV/MAPI et VBG	100% des participants	Novembre
Formation 30 VCG et maîtrise outils	100% des participants	Décembre

IV. PRINCIPALES LEÇONS APPRISSES

- L'approche Care Groups favorise un effet multiplicateur et une large couverture des ménages (Octobre, Décembre).
- La supervision formative est essentielle pour maintenir la qualité des interventions (Octobre).
- La clarification des rôles ASC/membres communautaires renforce l'efficacité (Novembre).



Value Health Africa

Promoting good health & wellbeing for all

Azire New Church
P.O Box 1055, Bamenda
Douala-Behind Pharmacy Antenne Kotto
Tél (237) 651249158/ (237) 681639489
Website: www.valuehealthafrica.org
Email: valuehealthafrica@gmail.com
REG No: 52/E.29/1111/VOL.8/ALPAS

- La motivation et reconnaissance des volontaires sont cruciales pour la durabilité (Décembre).
- L'implication directe des Femmes Voisines facilite l'adhésion communautaire (Décembre).

V. RISQUES IDENTIFIÉS

Domaine	Risque	Priorité (1-5)	Mesures entreprises	Mesures proposées	Mois
Sanitaire	Faible adoption pratiques sanitaires	4	Sensibilisation VCG	Renforcer visites domicile	Octobre
Sanitaire	Retard notification MEV/MAPI	4	Formation ASC, suivi SMS	Supervision régulière	Novembre
Sanitaire	Rumeurs et désinformation	5	Formation communication	Renforcer suivi continu	Décembre
Social	Désengagement volontaires	3	Formation et motivation	Système reconnaissance officiel	Octobre
Social	Faible engagement communautaire	4	Motivation VCG	Rencontres communautaires	Décembre
Administratif	Retard de déploiement	4	Anticipation	Suivre le plan d'action	decembre
Administratif	Non-utilisation registres	4	Formation et suivi	Supervision continue	Décembre

VI. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET APPROCHES DE SOLUTION

Difficulté	Acteurs impliqués	Solution / contournement	Mois
Retard signature contrats OSC	PROVARESSC, OSC	Accélération, suivi post-atelier	Octobre
Couverture partielle districts Care Groups	Formateurs, promoteurs	Planification visites supplémentaires	Octobre
Disponibilité limitée participants	Formateurs, superviseurs	Adaptation calendrier	Octobre
Difficultés communication avec familles	ASC, leaders	Sensibilisation participative	Novembre



Promoting good health & wellbeing for all

Azire New Church
P.O Box 1055, Bamenda
Douala-Behind Pharmacy Antenne Kotto
Tél (237) 651249158/ (237) 681639489
Website: www.valuehealthafrica.org
Email: valuehealthafrica@gmail.com
REG No: 52/E.29/1111/VOL.8/ALPAS

Accès limité au réseau pour SMS	ASC, District	Supports alternatifs papier	Novembre
Retard convocation participantes	OSC, District	Rappel téléphonique	Décembre
Insuffisance matériel pédagogique	OSC, OSCR	Fourniture supports supplémentaires	Décembre
Transport participantes aires éloignées	OSC, District	Transport groupé et covoiturage	Décembre

ANNEXES

- Octobre : Rapport de l'atelier de formation des formateurs (14/10 au 17/10/2025 - physique
- Novembre : Rapport de formation ASC (25/11 au 26/11/2025), fiche de présence, photos, agenda.
- Décembre : Rapport atelier Care Group (15/12 au 16/12/2025), fiches de présence, photos, agenda